

令和2年12月15日  
農林水産部

## 豚熱（CSF）ワクチン接種の進捗状況について

### 1 ワクチン接種開始までの経過

- 9月9日 福島県会津若松市で死亡野生いのししの豚熱感染を確認
- 9月11日 本県が農林水産省から豚熱ワクチン接種推奨地域に指定
- 9月18日・23日 養豚農家、関係団体等に対してワクチン接種に関する説明会を開催
- 9月25日 知事が県内全養豚場におけるワクチン接種を命令（家畜伝染病予防法に基づく告示）
- 9月29日 県南部の養豚場から順次ワクチン接種を開始

### 2 豚熱ワクチン初回接種の進捗状況

R2.12.11現在

地域	開始日	終了日	当初予定数		実績数		終了割合	
			農場数	頭数	農場数	頭数	農場数	頭数
置賜	9月29日	10月26日	18	35,382	18	26,647	100%	100%
村山	10月16日	10月30日	13	31,242	13	31,935	100%	100%
最上	10月26日	11月10日	4	25,998	4	18,660	100%	100%
庄内	10月23日	12月下旬	62	100,298	48	67,168	77%	67%
計			97	192,920	83	144,410	86%	75%

※ 当初予定数は、接種計画策定時に農家からの聞き取りによる飼養全頭数。

- ・ この中にはワクチン接種できない肥育豚（出荷まで20日を切った豚）も含まれているため、実績数は計画より1～2割少なくなると見込んでいる。

### 3 今後の対応

引き続き、養豚場での追加接種を実施していくとともに、養豚業者へ情報提供と防疫対策の徹底を促しながら、関係機関と連携して対策に万全を期す。

以上